

УТВЕРЖДАЮ

Директор КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева»

В.Н.Киречков

2017 г.



Годовой план текущего ремонта жилищного фонда (подъездов), находящегося на обслуживании КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева», финансируемого за счет средств потребителей на 2017 год

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ (руб).	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
п.1 Расшивка швов, заделка выбоин, трещин, отдельных участков стен подъездов; п.2 Восстановление штукатурки и облицовки стен подъездов и потолков (в том числе подвесных) подъездов; п.8 Малярные работы (в том числе окраска стен, потолков, оконных и дверных заполнений, трубопроводов, отопительных приборов, элементов мусоропроводов, почтовых ящиков, пергол, решеток, перил, поручней) в подъездах (Приложение №2 постановления Министерства ЖКХ РБ 30.03.2016 №5)						
ЖЭУ 4						
бул. Непокоренных, 21 п.6	ремонт подъезда	ед	1	700	март	март
пр. Пушкинский, 21Б п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	май	май
пр. Пушкинский, 29 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1100	июнь	июнь
бул. Непокоренных, 5 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	июль	июль
пр. Шмидта; 2 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1100	август	август
пр. Пушкинский, 23 п.3	ремонт подъезда	ед	1	500	август	август
бул. Непокоренных, 25 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	август	август
пр. Пушкинский, 21Б п.2	ремонт подъезда	ед	1	1200	сентябрь	сентябрь
ул. Островского, 48 п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	сентябрь	сентябрь
пр. Шмидта, 40 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	октябрь	октябрь
пр. Шмидта, 40 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1200	октябрь	октябрь
ул. Островского, 38 п.1	ремонт подъезда	ед	1	900	ноябрь	ноябрь
ул. Гагарина, 50 п.6	ремонт подъезда	ед	1	900	ноябрь	ноябрь
пр. Шмидта, 40 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1000	декабрь	декабрь
бул. Непокоренных, 25 п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	декабрь	декабрь
ЖЭУ 8						
пр. Витебский, 27 п.1	ремонт подъезда	ед	1	500	январь	январь
ул. Автозаводская, 8 п.2	ремонт подъезда	ед	1	500	февраль	февраль
пр. Витебский, 16 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	апрель	апрель
пр. Витебский, 27 п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	апрель	апрель
ул. Автозаводская, 12 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	май	май
пр. Витебский, 8 п.2	ремонт подъезда	ед	1	900	июнь	июнь
пр. Витебский, 27 п.3	ремонт подъезда	ед	1	500	июль	июль
ул. Автозаводская, 12 п.2	ремонт подъезда	ед	1	600	август	август
ул. Автозаводская, 10 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	август	август
пр. Витебский, 32 п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	сентябрь	сентябрь

ул. Автозаводская, 10 п.2	ремонт подъезда	ед	1	900	сентябрь	сентябрь
ст. Луполова, 17А п.1	ремонт подъезда	ед	1	500	октябрь	октябрь
пр. Витебский, 37 п.1	ремонт подъезда	ед	1	500	октябрь	октябрь
ул. Автозаводская, 12 п.3	ремонт подъезда	ед	1	500	ноябрь	ноябрь
пер. Урожайный, 6А п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	ноябрь	ноябрь
пер. Урожайный, 6А п.4	ремонт подъезда	ед	1	900	декабрь	декабрь
пр. Витебский, 32 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	декабрь	декабрь
ЖЭУ 11						
ул. Кутепова, 11 п.2	ремонт подъезда	ед	1	2000	январь	январь
ул. Кутепова, 5 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1600	февраль	февраль
ул. Кутепова, 5 п.6	ремонт подъезда	ед	1	1600	февраль	февраль
ул. Кутепова, 5 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1600	март	март
ул. Кутепова, 5 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1800	апрель	апрель
ул. Кутепова, 5 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1800	апрель	апрель
ул. Кутепова, 5 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1600	май	май
ул. Островского, 2 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1600	июнь	июнь
ул. Островского, 12 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1600	июль	июль
ул. Симонова, 41 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1600	август	август
ул. Симонова, 39 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	сентябрь	сентябрь
ул. Симонова, 39 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	сентябрь	сентябрь
ул. Симонова, 25 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1600	октябрь	октябрь
ул. Симонова, 67 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1200	октябрь	октябрь
ул. Кутепова, 26 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1600	ноябрь	ноябрь
ул. Островского, 20 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1500	декабрь	декабрь
ЖЭУ 12						
ул. Габровская, 33 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	январь	январь
бул. Непокоренных, 44 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1000	март	март
пр. Пушкинский, 51 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	март	март
бул. Непокоренных, 62 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	май	май
бул. Непокоренных, 36А п.4	ремонт подъезда	ед	1	1000	июнь	июнь
бул. Непокоренных, 64 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	июнь	июнь
ул. Габровская, 30 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1200	июль	июль
пр. Пушкинский, 20 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1200	август	август
пр. Пушкинский, 75 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1200	август	август
пр. Пушкинский, 30 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1200	сентябрь	сентябрь
пр. Пушкинский, 75 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1200	сентябрь	сентябрь
ул. Новицкого, 9 п.1	ремонт подъезда	ед	1	500	май	май
пр. Пушкинский, 67А п.3	ремонт подъезда	ед	1	1100	октябрь	октябрь
пр. Пушкинский, 22 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1100	ноябрь	ноябрь
бул. Непокоренных, 36А п.3	ремонт подъезда	ед	1	1000	ноябрь	ноябрь
пр. Пушкинский, 53 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1000	декабрь	декабрь
бул. Непокоренных, 58 п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	май	май
пр. Пушкинский, 75 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	май	май
ЖЭУ 14						
ул. Мовчанского, 15А п.1	ремонт подъезда	ед	1	900	январь	январь
пр. Димитрова, 33 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1600	март	март
ул. Мовчанского, 26 п.1	ремонт подъезда	ед	1	2000	март	март
пр. Димитрова, 50 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1600	апрель	апрель
ул. Мовчанского, 7 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	апрель	апрель
ул. Мовчанского, 12 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1000	апрель	апрель
ул. Габровская, 46 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	май	май

ул. Габровская, 46 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1200	май	май
ул. Мовчанского, 36 п.1	ремонт подъезда	ед	1	2000	июнь	июнь
пр. Димитрова, 62/3 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	июль	июль
ул. Мовчанского, 5 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1500	июль	июль
ул. Мовчанского, 24 п.3	ремонт подъезда	ед	1	2000	август	август
ул. Мовчанского, 31 п.1	ремонт подъезда	ед	1	2000	август	август
ул. Мовчанского, 31 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1600	август	август
ул. Мовчанского, 36 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1600	сентябрь	сентябрь
ул. Мовчанского, 16 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1000	октябрь	октябрь
пр. Димитрова, 41 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	октябрь	октябрь
ул. Мовчанского, 44 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1600	ноябрь	ноябрь
ул. Мовчанского, 44 п.3	ремонт подъезда	ед	1	2000	ноябрь	ноябрь
ул. Мовчанского, 44 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1500	декабрь	декабрь
пер. 1-ый Южный, 27 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1000	декабрь	декабрь
ЖЭУ 17						
пр. Шмидта, 82А п.3	ремонт подъезда	ед	1	1800	февраль	февраль
пр. Шмидта, 82А п.5	ремонт подъезда	ед	1	1000	март	март
бул. Непокоренных, 53 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	март	март
бул. Непокоренных, 71 п.4	ремонт подъезда	ед	1	2000	апрель	апрель
бул. Непокоренных, 71 п.5	ремонт подъезда	ед	1	2000	май	май
пр. Шмидта, 82А п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	июнь	июнь
пр. Шмидта, 82А п.2	ремонт подъезда	ед	1	1800	июль	июль
пр. Шмидта, 48 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	август	август
ул. Габровская, 18 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1800	сентябрь	сентябрь
бул. Непокоренных, 65 п.1	ремонт подъезда	ед	1	2000	сентябрь	сентябрь
бул. Непокоренных, 65 п.2	ремонт подъезда	ед	1	2000	сентябрь	сентябрь
бул. Непокоренных, 65 п.3	ремонт подъезда	ед	1	2000	сентябрь	сентябрь
бул. Непокоренных, 53 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1000	октябрь	октябрь
пр. Шмидта, 70А п.3	ремонт подъезда	ед	1	1000	октябрь	октябрь
пр. Шмидта, 70А п.4	ремонт подъезда	ед	1	1000	октябрь	октябрь
бул. Непокоренных, 39 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1000	ноябрь	ноябрь
пр. Шмидта, 48Б п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	ноябрь	ноябрь
пр. Шмидта, 92 п.3	ремонт подъезда	ед	1	2000	декабрь	декабрь
бул. Непокоренных, 39 п.1	ремонт подъезда	ед	1	2000	декабрь	декабрь
ЖЭУ 18						
ул. Фатина, 3 п.3	ремонт подъезда	ед	1	2000	январь	январь
ул. Фатина, 3 п.1	ремонт подъезда	ед	1	3200	февраль	февраль
ул. Фатина, 1 п.5	ремонт подъезда	ед	1	2000	апрель	апрель
ул. Фатина, 1 п.7	ремонт подъезда	ед	1	1600	апрель	апрель
ул. Островского, 99 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	апрель	апрель
пр. Димитрова, 78Б п.3	ремонт подъезда	ед	1	1000	май	май
пр. Димитрова, 70 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1000	май	май
ул. Фатина, 2 п.7	ремонт подъезда	ед	1	1600	июнь	июнь
пр. Димитрова, 78В п.1	ремонт подъезда	ед	1	3000	июль	июль
пр. Димитрова, 72 п.1	ремонт подъезда	ед	1	2000	август	август
ул. Фатина, 2 п.9	ремонт подъезда	ед	1	3000	август	август
ул. Островского, 99 п.4	ремонт подъезда	ед	1	2000	сентябрь	сентябрь
пр. Димитрова, 72 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1000	сентябрь	сентябрь
ул. Мовчанского, 45 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1800	октябрь	октябрь
ул. Мовчанского, 45 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1200	октябрь	октябрь
ул. Фатина, 14 п.11	ремонт подъезда	ед	1	1200	ноябрь	ноябрь

пр. Димитрова, 76 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1000	ноябрь	ноябрь
ул. Островского, 93 п.1	ремонт подъезда	ед	1	2000	декабрь	декабрь
пр. Димитрова, 76 п.6	ремонт подъезда	ед	1	1500	декабрь	декабрь
ЖЭУ 21						
ул. Мельникова, 3 п.3	ремонт подъезда	ед	1	700	март	март
ул. Мельникова, 6 п.2	ремонт подъезда	ед	1	500	май	май <i>6000</i>
ул. Гастелло, 4 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	май	май
ул. Мельникова, 6 п.1	ремонт подъезда	ед	1	900	июнь	июнь <i>6000</i>
ул. Челюскинцев, 168 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	июнь	июнь
ул. Челюскинцев, 39 п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	июль	июль
ул. Челюскинцев, 1816 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1000	июль	июль
ул. Челюскинцев, 166 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	август	август
ул. Челюскинцев, 138 п.1	ремонт подъезда	ед	1	900	август	август
ул. Челюскинцев, 33 п.4	ремонт подъезда	ед	1	700	сентябрь	сентябрь
ул. Челюскинцев, 177 п.2	ремонт подъезда	ед	1	900	сентябрь	сентябрь
ул. Мельникова, 18 п.1	ремонт подъезда	ед	1	700	октябрь	октябрь
ул. Автомобильная, 6 п.3	ремонт подъезда	ед	1	900	октябрь	октябрь
ул. Челюскинцев, 181а п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	ноябрь	ноябрь
ул. Мельникова, 18 п.2	ремонт подъезда	ед	1	700	ноябрь	ноябрь

140

Примечание: расчет стоимости будет производиться дополнительно непосредственно перед
Для заключения договоров потребителям необходимо обращаться в жилищно-эксплуатационный
Потребители вправе выбрать исполнителя жилищно-коммунальной услуги по текущему

Заместитель директора предприятия



В.Н.Белясов

